

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítás

A jelen szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről:

név: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 41.
adószám: 15308380-2-42
pénzforgalmi jelzőszám: 10032000-01712010-00000000
képviseli: Szilágyi Attila igazgató

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről:

név: VIZITERV Consult Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
székhely: 1149 Budapest, Angol utca 32.
cégjegyzékszám: 01-09-560934
adószám: 12164442-2-42
pénzforgalmi jelzőszám: 10100716-45588400-01004003
képviseli: Farkas Péter cégvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó),

(a továbbiakban együttesen: Felek)

között az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

1. Megrendelő 2019. évben „*Kvassay szivattyútelep tervezése*” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény, Harmadik Részben meghatározott szabályok alapján a 113. § (1) bekezdésnek megfelelően nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le. A nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett. Felek 2020. február 18. napján tárgyi vállalkozási szerződést „*a teljesítési határidő a szerződés aláírásának napjától számított 2 hónapon belül*” tartó hatállyal kötötték.
2. Vállalkozó 2020. április 8. napján vis maior bejelentést tett a COVID-19 világjárványra való tekintettel. Vállalkozó írásban jelentette, hogy a teljesítésre a meghatározott határidőn belül nem lesz képes külföldi alvállalkozójának teljesítési ellehetetlenülése, késedelme miatt. Az utazási korlátozások és tilalmak, karanténok jelentősen befolyásolják a szerződéses kötelezettségek teljesítését.
3. Tárgyi vállalkozási szerződés nem tartalmaz vis maiorra vonatkozó szabályokat, azonban a COVID-19 világjárvány olyan mértékű, ellenállhatatlan erőt, eseményt jelent, amelyet senki sem tud elhárítani. Felek nem láthatták előre, hogy a fenti körülmények bekövetkeznek.

4. Figyelembe véve a tárgyi szerződés időtartamának lejárátát (2020. április 18.), valamint Felek ellenőrzésén kívül esően beállt körülményeket, a teljesítési határidő hosszabbításában állapodnak meg.

II. A szerződésmódosítás tárgya

1. Fentiekre figyelemmel Felek megállapodnak, hogy a szerződés 3.2. Teljesítési határidő pontja az alábbiak szerint módosul:

Eredeti szöveg:

„A teljesítési határidő a szerződés aláírásának napjától számított 2 hónapon belül. Megrendelő előteljesítést elfogad.”

Módosított szöveg:

„A teljesítési határidő a szerződés aláírásának napjától számított 2 hónapon belül, azonban vis maior helyzet beálltakor Felek egyeztetését követően meghosszabbítják. Felek megállapítják, hogy a teljesítési véghatáridő 2020. május 18. napja. Megrendelő előteljesítést elfogad.”

A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az eseményeket, amelyek Feleknek nem felróható módon, érdekkörén kívül, Felek részéről elháríthatatlanul következnek be, és amelyek Felek szerződésszerű teljesítését akadályozzák vagy késleltetik a szerződés teljesítését feltéve, hogy ezen körülmények a jelen szerződés aláírását követően jönnek létre és az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak és nem voltak elháríthatóak, így különösen:

- *természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, aszály, hurrikán, stb.);*
- *tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;*
- *radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;*
- *háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó;*
- *sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államesemény, polgárháború és terrorcselekmények;*
- *zendülés, rendzavarás, zavargások.”*

2. Az eredeti szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai továbbra is változatlan tartalommal érvényben maradnak. Jelen szerződésmódosítást Felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint kinyilvánított akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 6 eredeti példányban aláírták, amelyből 4 példány Megrendelőt, 2 példány Vállalkozót illet.


Kelt: Budapest, 2020. április 17.

VIZITERV
Consult Kft.



Farkas Péter
cégvezető


VIZITERV Consult Tervező, Tanácsadó és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Vállalkozó



Szilágyi Attila
igazgató

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Megrendelő

Pénzügyi ellenjegyzés:




Dobó Róbert
gazdasági igazgatóhelyettes

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

Jogi ellenjegyzés:



Dr. Sarkadi Zoltán
kamarai jogtanácsos

KASZ: 36075541

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

