

**Vállalkozási szerződés
5. sz. módosítása**

amely létrejött

egyrésről a **Név: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság**
Székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 41.
Adószám: 15308380-2-42
Azonosító szám (törzs-szám): 308384
Fizetési számlaszáma: MÁK 10032000-01712010-30005204
Képviseli: Szilágyi Attila igazgató
mint **Megrendelő,**

másrészről a **Név: TenderPress Kft.**
Székhely: 1126 Budapest, Márvány utca 31. V/12a
Cégjegyzékszám: 01-09-954140
Adószám: 23125300-2-43
Bankszámlaszám: 12011265-01263181-00100009
Pénzintézet neve: Raiffeisen Bank
Képviselő: Siklósi Nóra ügyvezető
mint **Vállalkozó,**

a továbbiakban egyenként úgy is, mint **“Fél”**, együttesen, mint **“Felek”** között.

Felek között 2018. február 8. napján az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság működési területén” megnevezésű, KEHOP-1.4.0-15-2015-00009 azonosítószámú projekthez (továbbiakban: Projekt) kapcsolódó PR és tájékoztatási feladatok teljes körű ellátására létrejött vállalkozási szerződés (továbbiakban: Vállalkozási szerződés) 9. pontja a mai napon az alábbi, II. pontban foglaltak szerint módosul.

I. A szerződés módosításának előzménye és indoka

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott Projekthez kapcsolódó Támogatási Szerződés 7. számú módosítása (továbbiakban: Támogatási Szerződés módosítása) 2022. március 29. napján a Támogató által aláírásra került.

A Támogatási Szerződés módosításában a Projekt fizikai és pénzügyi befejezése megváltozott. A projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2023. június 30. napra, a záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje 2023. július 30. napra módosult.

Figyelembe véve a fenti változásokat Megrendelő a vállalkozási szerződés 9. pontjában a Projekt fizikai befejezésére előírt határidőt és a projekt záró kifizetési igénylés Támogató részére történő benyújtásának határidejét kívánja módosítani.

II. A szerződésmódosítás tárgya

Fentiekre figyelemmel Felek megállapodnak, hogy a szerződés 9. pontja az alábbiak szerint módosul:

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés aláírása napján hatályos Támogatási Szerződésben foglalt Projekt fizikai befejezésére előírt határidő 2023. június 30., míg a jelen szerződés aláírása napján

hatályos Támogatási Szerződésben a Projekt záró kifizetési igénylés Támogató részére történő benyújtásának határideje 2023. július 30.

Az eredeti szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai továbbra is változatlan tartalommal érvényben maradnak. Jelen szerződésmódosítást Felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint kinyilvánított akaratukkal mindenben megegyezőt hat példányban írták alá, melyből négy példányt Megrendelő, kettő példányt Vállalkozó átvett.

Kelt: Budapest, 2022. május „18.”

Budapest, 2022. május „20.”



Megrendelő képviseletében
Szilágyi Attila
igazgató
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

TenderPress Kft.
1126 Budapest, Mátyásfi út 31. V/12.
Adószám: 23125300-2-43
Vállalkozó képviseletében
Siklósi Nóra
ügyvezető
TenderPress Kft.



Dobó Róbert
gazdasági igazgatóhelyettes
Pénzügyi ellenjegyző

dr. Sarkadi Zoltán
kamarai jogtanácsos
KASZ: 36075541
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
1088 Budapest, Mátyásfi út 41.
dr. Sarkadi Zoltán
kamarai jogtanácsos
KASZ: 36075541
Jogi ellenjegyzés