

**Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság**

**2025. évi közbeszerzési terve**

1. verzió

|    | <b>Közbeszerzés tárgya</b>  | <b>Közbeszerzés tervezett mennyisége</b>   | <b>Közbeszerzésre irányadó eljárási rend</b> | <b>Tervezett eljárás fajtája</b>   | <b>Eljárás megindításának tervezett időpontja</b> | <b>Szerződés teljesítésének várható időpontja</b> |
|----|---|--|--|--|---|---|
| 1. | Országos Közfoglalkoztatási Programhoz kapcsolódó gépjárműbérlet  | 4 db terepjáró és<br>2 db mikrobusz bérlease   | Nemzeti eljárásrend                          | Dinamikus beszerzési rendszerben történő beszerzés lebonyolítása         | 2025. I. negyedév                                 | 2025. III. negyedév                               |
| 2. | 10 db személygépjármű bérlease  | 10 db személygépjármű bérlease   | Nemzeti eljárásrend                          | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont<br>Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) | 2025. II. negyedév                                | 2026. II. negyedév                                |
| 3. | 9 személyes elektromos mikrobusz beszerzése az „E-mobilitási mintaprojekt megvalósítása a KDVVIZIG működési területén” c. projekt keretén belül | 1 db 9 személyes elektromos mikrobusz beszerzése                                       | Nemzeti eljárásrend                          | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont<br>Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) | 2025. II. negyedév                                | 2026. I. negyedév                                 |
| 4. | Kvassay-zsilip felsőfői hidraulikus tápegység cseréje   | Kvassay-zsilip felsőfői hidraulikus tápegység cseréje                                  | Nemzeti eljárásrend                          | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont<br>Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) | 2025. II. negyedév                                | 2025. IV. negyedév                                |
| 5. | Töltéskorona helyreállítás Dunán 2024. szeptember hónapban levonuló árhullám után   | Töltéskorona helyreállítás Dunán 2024. szeptember hónapban levonuló árhullám után      | Nemzeti eljárásrend                          | Kbt. 115. §<br>Nyílt eljárás   | 2025. II. negyedév                                | 2025. IV. negyedév                                |
| 6. | Előtér és véderdő helyreállítás Dunán 2024. szeptember hónapban levonuló árhullám után  | Előtér és véderdő helyreállítás Dunán 2024. szeptember hónapban levonuló árhullám után | Nemzeti eljárásrend                          | Kbt. 115. §<br>Nyílt eljárás   | 2025. II. negyedév                                | 2025. IV. negyedév                                |

|     | <b>Közbeszerzés tárgya</b>                                     | <b>Közbeszerzés tervezett mennyisége</b>                       | <b>Közbeszerzésre irányadó eljárási rend</b> | <b>Tervezett eljárás fajtája</b>  | <b>Eljárás megindításának tervezett időpontja</b> | <b>Szerződés teljesítésének várható időpontja</b> |
|-----|--|--|--|---|---|---|
| 7.  | Horányi partfal és leszakadt előtér helyreállítása             | Horányi partfal és leszakadt előtér helyreállítása             | Nemzeti eljárásrend                          | Kbt. 115. §<br>Nyílt eljárás  | 2025. II. negyedév                                | 2025. IV. negyedév                                |
| 8.  | Göd településen árvízvédelmi központ építése                   | Göd településen árvízvédelmi központ építése                   | Nemzeti eljárásrend                          | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont<br>Nyílt eljárás<br>(hirdetménnyel induló) | 2025. III. negyedév                               | 2026. II. negyedév                                |
| 9.  | Pásztói gépjavitó műhely és raktár felújítása                  | Pásztói gépjavitó műhely és raktár felújítása                  | Nemzeti eljárásrend                          | Kbt. 115. §<br>Nyílt eljárás  | 2025. II. negyedév                                | 2026. IV. negyedév                                |
| 10. | 33 telephely energetikai tervezése                             | 33 telephely energetikai tervezése                             | Nemzeti eljárásrend                          | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont<br>Nyílt eljárás<br>(hirdetménnyel induló) | 2025. II. negyedév                                | 2025. IV. negyedév                                |
| 11. | KDVVIZIG működési területén erdészeti tevékenység végzése      | KDVVIZIG működési területén erdészeti tevékenység végzése      | Nemzeti eljárásrend                          | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont<br>Nyílt eljárás<br>(hirdetménnyel induló) | 2025. II. negyedév                                | 2028. III. negyedév                               |
| 12. | Gépjármű kötelező felelősség biztosítás 2026. évtől (2+1 évre) | Gépjármű kötelező felelősség biztosítás 2026. évtől (2+1 évre) | Uniós eljárásrend                            | Nyílt eljárás   | 2025. III. negyedév                               | 2028. IV. negyedév                                |
| 13. | Tankautós üzemanyag szállítása (KM01UTNK23)                    | Tankautós üzemanyag szállítása (KM01UTNK23)                    | Uniós eljárásrend                            | Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés                             | 2025. I. negyedév                                 | 2025. IV. negyedév                                |

|     | <b>Közbeszerzés tárgya</b>  | <b>Közbeszerzés tervezett mennyisége</b>  | <b>Közbeszerzésre irányadó eljárási rend</b> | <b>Tervezett eljárás fajtája</b>                | <b>Eljárás megindításának tervezett időpontja</b> | <b>Szerződés teljesítésének várható időpontja</b> |
|-----|---|---|--|---|---|---|
| 14. | Gépjármű-üzemanyag üzemanyagkártyával történő beszerzése (KM01UKAR23)   | Gépjármű-üzemanyag üzemanyagkártyával történő beszerzése (KM01UKAR23)   | Uniós eljárásrend                            | Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés | 2025. I. negyedév                                 | 2025. IV. negyedév                                |
| 15. | Irodai papírok, papíráruk, író- és irodaszerek szállítása (KM01PPAP23)  | Irodai papírok, papíráruk, író- és irodaszerek szállítása (KM01PPAP23)  | Uniós eljárásrend                            | Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés | 2025. I. negyedév                                 | 2025. IV. negyedév                                |
| 16. | Homogén szerverek és tárolók beszerzése (DKM01SRVT21)<br>Termék üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatások (Hardver) | Homogén szerverek és tárolók beszerzése (DKM01SRVT21)<br>Termék üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatások (Hardver) | Uniós eljárásrend                            | Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés | 2025. II. negyedév                                | 2025. IV. negyedév                                |
| 17. | Homogén szerverek és tárolók beszerzése (DKM01SRVT21)<br>Termék szakértői konzultáció (Hardver)                     | Homogén szerverek és tárolók beszerzése (DKM01SRVT21)<br>Termék szakértői konzultáció (Hardver)                     | Uniós eljárásrend                            | Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés | 2025. II. negyedév                                | 2025. IV. negyedév                                |
| 18. | Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése (DKM01MSZOLG23)  | Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése (DKM01MSZOLG23)  | Uniós eljárásrend                            | Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés | 2025. II. negyedév                                | 2025. IV. negyedév                                |

|     | Közbeszerzés tárgya  | Közbeszerzés tervezett mennyisége  | Közbeszerzésre irányadó eljárási rend | Tervezett eljárás fajtája                       | Eljárás megindításának tervezett időpontja | Szerződés teljesítésének várható időpontja |
|-----|--|--|---------------------------------------|---|--|--|
| 19. | Android, Kiemelt HW és SW biztonságú Android, Nyomógombos, Víz-, por- és ütésálló (VPÜ) mobiltelefonok (DKM01MTEL23) | Android, Kiemelt HW és SW biztonságú Android, Nyomógombos, Víz-, por- és ütésálló (VPÜ) mobiltelefonok (DKM01MTEL23) | Uniós eljárásrend                     | Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés | 2025. II. negyedév                         | 2025. IV. negyedév                         |
| 20. | Inhomogén szerverek és tárolók beszerzése (DKM02SRVT21)  | Inhomogén szerverek és tárolók beszerzése (DKM02SRVT21)  | Uniós eljárásrend                     | Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés | 2025. II. negyedév                         | 2025. IV. negyedév                         |
| 21. | „Homogén” kliens oldali IT eszközök beszerzése (DKM01SZGRH22)  | „Homogén” kliens oldali IT eszközök beszerzése (DKM01SZGRH22)  | Uniós eljárásrend                     | Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés | 2025. II. negyedév                         | 2025. IV. negyedév                         |
| 22. | Forrás rendszer kapcsolódó szolgáltatások (KGR21) (DKM0102KGR21)   | Forrás rendszer kapcsolódó szolgáltatások (KGR21) (DKM0102KGR21)   | Uniós eljárásrend                     | Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés | 2025. I. negyedév                          | 2025. IV. negyedév                         |
| 23. | Belföldi sajtótermékek beszerzése  | Belföldi sajtótermékek beszerzése  | Uniós eljárásrend                     | Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés | 2025. I. negyedév                          | 2025. IV. negyedév                         |
| 24. | E-mobilitási mintaprojekt megvalósítása a KDVVIZIG működési területén (töltő telepítése - Hajózás)                   | 1 db DC töltő beszerzése és telepítése   | Uniós eljárásrend                     | Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés | 2025. II. negyedév                         | 2025. III. negyedév                        |

|     | Közbeszerzés tárgya   | Közbeszerzés tervezett mennyisége                                     | Közbeszerzésre irányadó eljárási rend | Tervezett eljárás fajtája                       | Eljárás megindításának tervezett időpontja | Szerződés teljesítésének várható időpontja |
|-----|---|---|---------------------------------------|---|--|--|
| 25. | Nemzetközi utazásszervezések (KM01NKUT24)   | Nemzetközi utazásszervezések (KM01NKUT24)                             | Uniós eljárásrend                     | Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés | 2025. I. negyedév                          | 2025. IV. negyedév                         |
| 26. | Számítógép-kiírópapírok és nyomdai termékek 2024. (KM01SZKP24)  | Számítógép-kiírópapírok és nyomdai termékek 2024. (KM01SZKP24)        | Uniós eljárásrend                     | Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés | 2025. I. negyedév                          | 2025. IV. negyedév                         |
| 27. | Egységes vízügyi ágazati földgáz energia beszerzés 2025/2026. gázévre   | Egységes vízügyi ágazati földgáz energia beszerzés 2025/2026. gázévre | Uniós eljárásrend                     | Nyílt eljárás                                   | 2025. II. negyedév                         | 2026. III. negyedév                        |
| 28. | Egységes vízügyi ágazati villamos energia beszerzés 2026. évre  | Egységes vízügyi ágazati villamos energia beszerzés 2026. évre        | Uniós eljárásrend                     | Nyílt eljárás                                   | 2025. III. negyedév                        | 2026. IV. negyedév                         |
| 29. | Opel Combo Electric XL Furgon Enjoy beszerzése az „E-mobilitási mintaprojekt megvalósítása a KDVVIZIG működési területén” c. projekt keretén belül (KM06_ASZ01_DBR_EAUTO24) | 1 db Opel Combo Electric XL Furgon Enjoy beszerzése                   | Uniós eljárásrend                     | Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés | 2025. I. negyedév                          | 2025. III. negyedév                        |

Budapest, 2025. március 31.

Mészáros László  
igazgató